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В конце 80-х – начале 90-х годов XX века строительство многих атомных электростанций в СССР 
и странах Варшавского договора было приостановлено. Это обуславливалось сложным политическим и 
экономическим положением постсоветских государств. Сейчас объекты советских времен начинают 
восстанавливать и достраивать. 

Так, в Болгарии было принято решение о достройке АЭС «Белене», сооружение которой было 
начато в 1984 году и приостановлено в 1990. Как известно, тендер на восстановление этого объекта 
выиграла российская компания ЗАО «Атомстройэкспорт». В начале этого года ею было подписано 
контрактное соглашение на сооружение АЭС «Белене». Стоимость проекта составляет 3,997 млрд. 
евро за 2 блока по 1000 МВт1. 

В связи с актуальностью вопроса достройки АЭС хотелось бы отметить проблемы, возникающие 
из-за длительной консервации, и пути их решения. 

В обобщенном подходе эти проблемы и трудности можно разделить на шесть характерных групп. К 
первой группе относится длительное неблагоприятное атмосферное воздействие на незавершенные 
строительством конструкции зданий и сооружений и частично смонтированное оборудование. Для борьбы с 
этим явлением необходимо проведение ряда специфичных работ, ранее не учитываемых при планомерном 
равномерном строительстве энергоблоков. К этой группе можно отнести работы по: 

 обследованию незавершенных строительством зданий и сооружений, смонтированного 
оборудования и элементов инженерных и специальных систем; 

 проведению ремонтно-восстановительных операций на основе документации, составленной по 
результатам обследования; 

 определению способности конструкций и оборудования обеспечить проектные характеристики и 
расчетный ресурс. 

Ко второй группе проблем следует отнести проведение большого объема работ по доводке 
конструктивов и оборудования до уровня вновь появившихся или уточненных требований. К этим работам 
следует отнести: 

 устранение отступлений от требований НТД; 

 повышение безопасности энергоблоков и доведение ее до соответствия уточненным 
требованиям; 

 усиление физической защиты энергоблоков; 

 выполнение дополнительных требований экологии, экологической безопасности. 

К третьей группе относятся вопросы модернизации оборудования и систем, доведения их до уровня 
современного состояния науки и техники. Наиболее интенсивно совершенствуются ГЦН, АСУТП, 
генераторные установки, схемы завязки оборудования в системы и др. 

В связи с консервацией строительства энергоблоков при новом развертывании строительных и 
монтажных работ происходит значительное  отступление  от  типовой  технологической  
последовательности сооружения серийного энергоблока АЭС. Этот процесс приводит к необходимости 
принятия многочисленных нестандартных технических и технологических решений, что составляет четвертую 
группу. 

В пятую группу трудностей можно включить работы и затраты, связанные с возобновлением работы 
различных управленческих обеспечивающих и контролирующих структур и насыщением строительства 
кадрами специалистов и рабочих. Сюда же следует отнести затраты на перебазирование техники, создание 
необходимых инфраструктур, перемещение рабочих кадров и специалистов. 

 
1 http://www.atomstroyexport.ru/projects/current/project15/ 
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И наконец, к шестой группе проблем относится несоответствие нормативной базы 1984 года по 
ценообразованию в строительстве современным положениям и порядку исчисления сметной стоимости и 
составления сметной документации. Кроме того, изменение базовых показателей происходит ежегодно и в 
значительных объемах. 

Все вышеизложенные трудности и проблемные моменты, а также вопросы дисконтирования и инфляции 
привели к резкому удорожанию строительства энергоблоков АЭС в условиях их достройки. Удорожание может 
составлять 70-80% от предполагаемой на начальном этапе стоимости строительства. Вместе с этим следует 
отметить, что спланированная заблаговременная подготовка строительства к консервации позволила бы 
снизить дополнительные затраты при последующей достройке не менее чем в 2-3 раза. При этом 
спланированный и продуманный в деталях план достройки уменьшает дополнительные затраты еще на 30-
40%. 

Одним из направлений повышения эффективности процесса строительства в условиях достройки, 
реконструкции и расширения АЭС является создание специальных мобильных и интенсивно работающих 
управленческих структур, а также внедрение синхронизированной технологии. 
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